

Утверждаю
Заведующая МКДОУ д/с «Сказка» п.Заря
_____ В.Б.Варцова
Приказ № _____ от _____

План основных мероприятий по подготовке к введению Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) в МКДОУ детский сад общеразвивающего вида «Сказка» п.Заря Опаринского района Кировской области

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МКДОУ д/с «Сказка».

Задачи:

- Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
- Разработать организационно- управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.
- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Целевая группа: заведующая, педагогические работники ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- Организация методического сопровождения, способствующего введению ФГОС в ДОУ.
- Разработка организационно- управленческого решения, регулирующего реализацию ФГОС ДО.
- Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.
- Организация эффективной кадровой политики, позволяющей реализовать сопровождение по введению ФГОС.

План основных мероприятий по подготовке к введению Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1. Организационное обеспечение введения ФГОС в ДОУ				
1.	Создание творческой группы по подготовке к введению ФГОС ДО Утверждение положения о творческой группе	Март –апрель 2014	Заведующая	Приказ о создании творческой группы по подготовке к введению ФГОС ДО. Положение о творческой группе.
2.	Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования.	Февраль 2014	Заведующая	Приказ «О разработке плана методического сопровождения перехода на ФГОС дошкольного образования» Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования»
3.	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС дошкольного образования	По мере поступления нормативно-правовых документов	Заведующая	Протоколы методических совещаний
4.	Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Работаем по ФГОС».	В течение года	Творческая группа	Протоколы и материалы семинаров
5.	Анализ результатов освоения образовательной программы дошкольного образования. Определение их соответствия	апрель - май 2014г	заведующая	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ

	требованиям ФГОС			
6.	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ	апрель 2014	Заведующая	План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса ДОУ
7.	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ОП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	Январь-февраль 2014	Заведующая	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ОП с требованиями ФГОС дошкольной ступени
8.	Комплектование библиотеки ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС.	В течение года	Заведующая	Выставка литературы в методическом кабинете Наличие в ДОУ документов по введению ФГОС
9	Экспертиза условий, созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС	февраль - март 2014г	Заведующая	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС дошкольной ступени
10.	Проведение педагогического совета на тему: «Организация образовательной деятельности с детьми в современных условиях реализации ФГОС ДОУ»	Февраль 2014г.	Заведующий	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС дошкольной ступени
11.	Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах	В течение года	Заведующая	Практико-ориентированный семинар, мастер-классы; методические материалы
12.	Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.	До июля 2014г	Творческая группа	Изучение требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и ее объему

13.	Создание (корректировка) графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС ДО.	Январь 2014	Заведующая	Перспективный план курсовой подготовки по внедрению ФГОС дошкольного образования.
14.	Реализация графика повышения квалификации педагогов по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования»	В течение года	Заведующая	Повышение квалификации педагогических работников
2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
15.	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	До сентябрь-октябрь 2014г.	Заведующая	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ДОУ
16.	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС.	До августа 2014г.	Заведующая	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ДОУ
17.	Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС ДОУ	сентябрь 2013г.	Заведующая	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ
18.	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ	В течение года	творческая группа по разработке программы развития ДОУ	Определение вектора развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС
3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС				
19.	Изучение администрацией, педагогическим коллективом	По мере поступления материалов	Заведующая Старший воспитатель	Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной

	материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования			программы, к условиям реализации и результатам освоения программы
20.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО) и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ.	В течение года 2014 г	Старший воспитатель	Анализ выявленных проблем и их учёт при организации методического сопровождения Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС
21	Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС	сентябрь-октябрь 2013г	Старший воспитатель	Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программе, к условиям реализации и результатам освоения программы
22.	Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС ДО	Октябрь 2013 Обновление информации в течение года	Старший воспитатель	Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами
23.	Участие педагогов ДОУ в РМО	В течение года по плану РМО	Старший воспитатель Педагоги ДОУ	Листы регистрации, программы МО
24.	Круглый стол «Результаты, проблемы первого этапа работы по подготовке введения ФГОС» с участием администрации и педагогов.	Февраль 2014г.	Старший воспитатель Творческая группа	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесение возможных дополнений в содержание ООП дошкольного образования.
25.	Организация совместных мероприятий с СОШ - составление плана взаимодействия на 2013-2014 учебный год с включением проработки преимущества ФГОС НОО и ДО.	сентябрь - октябрь 2013г	Старший воспитатель	План преимущества с СОШ , материалы совместных мероприятий
4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС				

26.	Участие педагогов в муниципальных и районных, краевых обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования»	В течение года	Старший воспитатель	Листы регистрации, программы семинаров
27.	Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через информационные стенды, сайт, родительские собрания	В течение год по плану взаимодействия а	Старший воспитатель Педагоги ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного образования
28.	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС	В течение года	Старший воспитатель Педагоги ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС На сайте ДОУ
29.	Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о введении в РФ ФГОС ДО).	Декабрь 2013	Старший воспитатель	Использование полученных результатов для дальнейшей работы по знакомству родителей (законных представителей) ФГОС ДО.
30.	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС дошкольного образования	В течение года	Старший воспитатель Ответственный за сайт	Обеспечение публичной отчетности о ходе подготовки к введению ФГОС ДО
31.	Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете	Май 2014	Старший воспитатель	Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО за 2013/14 учебный год Протокол педагогического совета
4. Финансовое обеспечение введения ФГОС в ОУ района				
	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС	Ноябрь-декабрь 2013г.	Заведующая	Проект бюджета на 2014г. с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС
32	Приобретение	март - май 2014 г		Проект бюджета на

	учебно – методической литературы в соответствии с ГОС и дидактического материала			2014г. с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС
--	---	--	--	---